ПРОТОКОЛ
щодо прийняття рішень уповноваженою особою з публічних закупівель
Інституту історії України Національної академії наук України

	«11» грудня 2025 р.
	  № 54
	м. Київ

	
	
	


ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про приєднання до договору № 389/25 від 09.10.2025 р. за результатами «Послуги вивезення, розміщення та знешкодження (захоронення) твердих побутових відходів» за ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» – 90513000-6 - Послуги з поводження із безпечними сміттям і відходами та їх утилізація/видалення Додаткової угоди № 1 від 11.12.2025 р. 
Причини зміни договору: Зменшення обсягів закупівлі. 
Опис причин змін: 
Зменшення суми договору на 776.85 грн. Договір після зменшення складатиме 3378.79 грн. з ПДВ.
Необхідні зміни здійснити на веб-порталі DZO.

2. Про приєднання до договору № 95 від 09.12.2025 р. за результатами «Роботи по заміні віконного блоку та облаштуванню віконних укосів будівлі за адресою: м. Київ, вул. М. Грушевського, 4» за ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» – 45421112-2 - Встановлення віконних рам Додаткової угоди № 1 від 11.12.2025 р. 
Причини зміни договору: Покращення якості предмета закупівлі.
Опис причин змін: 
Внести зміни в п. 1 п 1.1. і викласти в новій редакції: Виконавець зобов’язується виконати послуги по заміні віконного блоку та облаштування віконних укосів будинку по вул. М. Грушевського, 4 ДК 45421112-2 Встановлення віконних рам. 
Всі інші умови Договору залишаються без змін.
Необхідні зміни здійснити на веб-порталі DZO.

Під час розгляду питання порядку денного:

1. Є необхідність приєднання до договору № 389/25 від 09.10.2025 р. за результатами «Послуги вивезення, розміщення та знешкодження (захоронення) твердих побутових відходів» за ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» – 90513000-6 - Послуги з поводження із безпечними сміттям і відходами та їх утилізація/видалення Додаткової угоди № 1 від 11.12.2025 р. 
Причини зміни договору: Зменшення обсягів закупівлі. 
Опис причин змін: 
Зменшення суми договору на 776.85 грн. Договір після зменшення складатиме 3378.79 грн. з ПДВ.
Необхідні зміни здійснити на веб-порталі DZO.

2. Є необхідність приєднання до договору № 95 від 09.12.2025 р. за результатами «Роботи по заміні віконного блоку та облаштуванню віконних укосів будівлі за адресою: м. Київ, вул. М. Грушевського, 4» за ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» – 45421112-2 - Встановлення віконних рам Додаткової угоди № 1 від 11.12.2025 р. 
Причини зміни договору: Покращення якості предмета закупівлі.
Опис причин змін: 
Внести зміни в п. 1 п 1.1. і викласти в новій редакції: Виконавець зобов’язується виконати послуги по заміні віконного блоку та облаштування віконних укосів будинку по вул. М. Грушевського, 4 ДК 45421112-2 Встановлення віконних рам. 
Всі інші умови Договору залишаються без змін.
Необхідні зміни здійснити на веб-порталі DZO.

ВИРІШИЛА: 

1. Приєднати до договору № 389/25 від 09.10.2025 р. за результатами «Послуги вивезення, розміщення та знешкодження (захоронення) твердих побутових відходів» за ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» – 90513000-6 - Послуги з поводження із безпечними сміттям і відходами та їх утилізація/видалення Додаткової угоди № 1 від 11.12.2025 р. 
Причини зміни договору: Зменшення обсягів закупівлі. 
Опис причин змін: 
Зменшення суми договору на 776.85 грн. Договір після зменшення складатиме 3378.79 грн. з ПДВ.
Необхідні зміни здійснити на веб-порталі DZO.

2. Приєднати до договору № 95 від 09.12.2025 р. за результатами «Роботи по заміні віконного блоку та облаштуванню віконних укосів будівлі за адресою: м. Київ, вул. М. Грушевського, 4» за ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» – 45421112-2 - Встановлення віконних рам Додаткової угоди № 1 від 11.12.2025 р. 
Причини зміни договору: Покращення якості предмета закупівлі.
Опис причин змін: 
Внести зміни в п. 1 п 1.1. і викласти в новій редакції: Виконавець зобов’язується виконати послуги по заміні віконного блоку та облаштування віконних укосів будинку по вул. М. Грушевського, 4 ДК 45421112-2 Встановлення віконних рам. 
Всі інші умови Договору залишаються без змін.
Необхідні зміни здійснити на веб-порталі DZO.

3. Забезпечити розміщення протоколу протягом п’яти робочих днів з дня його затвердження згідно Закону України «Про публічні закупівлі» на сайті Інституту історії України НАН України.
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